

第 7 5 回国民体育大会鹿児島市開催準備総合計画

第 7 5 回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」（以下「鹿児島国体」という。）の成功に向け、市民の総力を結集し、本市を訪れる全ての方々を「心のこもったおもてなし」でお迎えするとともに、真に豊かさを実感し、夢と希望を持ち心に残る大会を目指し、鹿児島市開催基本方針に基づき開催準備総合計画を定めるものである。

1 基本方針

(1) 総務企画

県、競技団体、関係機関及び関係団体と緊密に連携し、鹿児島国体を一過性のスポーツイベントに終わらせず、スポーツを通じた交流や連携・協働が促進される地域スポーツと活力あるまちづくりを推進する大会となるよう、総合的な計画の立案と施策の推進を図る。

(2) 財務

県等と連携し、簡素・効率化を図りながらも、創意工夫を生かした魅力あふれる大会を目指し、適切で効率的な財務の運営を図る。

(3) 広報

鹿児島国体に対する市民の関心や参加意欲を高めるため、効果的な広報活動を積極的に展開するとともに、自然や歴史・文化、食など本市の多彩な魅力を全国に発信する。

(4) 市民運動

市民一人ひとりが国体開催の意義を理解し、それぞれの立場で積極的に参加し、大会を盛り上げていくことにより、市民協働のまちづくりの推進につなげる。

(5) 観光・接伴

選手・監督をはじめ本市を訪れる全ての方々に、本市の多彩な魅力に触れていただくとともに、心のこもったおもてなしを提供する。

(6) 競技

県、競技団体、関係機関、関係団体等と緊密に連携し、競技会の円滑な運営を図るとともに、必要な用具等については、効率的に整備する。

(7) 式典

簡素な装飾や演出に努めることを基本としつつ、創意工夫をこらし、本市の特色を生かした式典とする。

(8) 施設

簡素・効率化の基本方針の下、既存施設の有効活用を図るとともに、国民体育大会開催基準要項の施設基準を踏まえながら、開催後の市民の利用も見据えた整備を行う。

(9) 宿泊

選手・監督をはじめ、大会関係者等の宿泊については、宿泊施設等と緊密に連携し、安全で快適な宿舍の確保を図り、受け入れ体制に万全を期する。

(10) 医事・衛生

選手・監督をはじめ、大会に関わる全ての方々の健康を確保するとともに、大会を快適な環境のもとで開催するため、関係機関・団体等と緊密に連携し、医事・衛生体制の確立を図る。

(11) 輸送交通

交通事業者等と緊密に連携し、安全かつ効率的で確実な輸送手段の確保に努めるとともに、公共交通機関の利用を促進するなど交通混雑の緩和と環境に配慮した輸送・交通体制の確立を図る。

(12) 消防・警備

競技会場その他大会関係施設における災害の防止や治安の確保、非常時における緊急対応に万全を期するため、消防・警察その他関係機関等と緊密に連携し、消防防災・警備体制の確立を図る。

2 年次計画

第75回国民体育大会鹿児島市開催準備総合年次計画（年度別業務一覧）は、次のとおりとする。

第75回国民体育大会鹿児島市開催準備総合年次計画【年度別業務一覧】(平成31年2月改訂)

年度 国体開催県	平成27年度(5年前) 和歌山県	平成28年度(4年前) 岩手県	平成29年度(3年前) 愛媛県	平成30年度(2年前) 福井県	平成31年度(1年前) 茨城県	平成32年度(開催年)		
主 要 行 事	<ul style="list-style-type: none"> 国体準備室設置(事務局) 大会開催内定 中央競技団体正規視察 準備委員会設立 		<ul style="list-style-type: none"> 日本体育協会・文部科学省総合視察 大会開催・会期決定 実行委員会へ改組 		<ul style="list-style-type: none"> リハーサル大会開催 	<ul style="list-style-type: none"> 第75回国民体育大会開催 第20回全国障害者スポーツ大会開催 		
準 備 組 織	<ul style="list-style-type: none"> 準備委員会設立総会 準備委員会総会開催 市内推進会議設置・開催 	<ul style="list-style-type: none"> 準備委員会総会開催 常任委員会開催 総務企画専門委員会設置・開催 競技式典専門委員会設置・開催 宿泊衛生専門委員会設置・開催 輸送交通専門委員会設置・開催 	<ul style="list-style-type: none"> 実行委員会総会開催 	<ul style="list-style-type: none"> 実行委員会総会開催 実施本部設置・開催 	<ul style="list-style-type: none"> 実行委員会総会開催 リハ大会実施本部運営マニュアル作成 	<ul style="list-style-type: none"> 実行委員会総会開催 大会実施本部運営マニュアル作成 	第75回国民体育大会開催 ・ 第20回全国障害者スポーツ大会開催	
② ① 財 務 企 画	<ul style="list-style-type: none"> 県準備委員会との連絡調整 開催準備総合計画検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開催準備総合計画策定・進行管理 大会経費調査検討 	<ul style="list-style-type: none"> 県実行委員会との連絡調整 企業協賛取扱い要項作成 リハ大会経費検討 	<ul style="list-style-type: none"> 運営ガイドライン作成 企業協賛の推進 リハ大会予算編成 識別用品整備要項作成 遺失物・拾得物取扱要項作成 保険加入要項作成 	<ul style="list-style-type: none"> リハ大会予算執行・決算 大会経費予算編成 リハ大会識別用品整備 リハ大会での遺失物・拾得物取扱実施 リハ大会保険加入 	<ul style="list-style-type: none"> 大会予算執行・決算 大会識別用品整備 大会での遺失物・拾得物取扱実施 大会保険加入 		
③ 広 報	<ul style="list-style-type: none"> 国体準備室ホームページ作成 	<ul style="list-style-type: none"> 広報基本計画策定 広報啓発活動の推進 	<ul style="list-style-type: none"> 実行委員会ホームページ開設 	<ul style="list-style-type: none"> 大会報告書編成方針検討 	<ul style="list-style-type: none"> 大会報告書編成方針決定 	<ul style="list-style-type: none"> 大会報告書作成 		大会報告書
④ 市 民 運 動		<ul style="list-style-type: none"> 市民運動基本計画策定 	<ul style="list-style-type: none"> 市民運動の推進 ボランティア募集等の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ボランティア募集要項作成 ボランティア募集・研修会開催 リハ大会ボランティア業務計画作成 	<ul style="list-style-type: none"> リハ大会・大会ボランティア業務計画作成 リハ大会ボランティア配置 	<ul style="list-style-type: none"> 大会ボランティア配置 		
⑤ 観 光 ・ 接 伴			<ul style="list-style-type: none"> 観光・接伴基本計画策定 	<ul style="list-style-type: none"> 歓迎装飾・接伴実施要項作成 案内所・休憩所等設置運営要項作成 売店設置運営要項作成 	<ul style="list-style-type: none"> 歓迎装飾・ガイドブック作成等の検討 リハ大会案内所・リハ大会休憩所等設置 リハ大会売店設置 	<ul style="list-style-type: none"> 歓迎装飾・ガイドブック作成等の実施 大会案内所・大会休憩所等設置 大会売店設置 		

第75回国民体育大会鹿児島市開催準備総合年次計画【年度別業務一覧】(平成31年2月改訂)

年度 国体開催県	平成27年度(5年前) 和歌山県	平成28年度(4年前) 岩手県	平成29年度(3年前) 愛媛県	平成30年度(2年前) 福井県	平成31年度(1年前) 茨城県	平成32年度(開催年)
⑥ 競 技		競技運営基本計画策定 競技用具整備計画検討・作成 競技役員等編成案の検討・作成 リハ大会実施検討 デモンストレーションスポーツ開催競技選定	競技別実施要項検討 リハ大会開催基本計画策定	競技用具整備の推進 競技会係員・補助員編成計画作成 競技別リハ大会実施要項作成 デモスポ実施要項検討 情報通信基本計画策定	競技別実施要項作成 競技役員等編成決定 競技会係員・補助員編成決定・養成 競技別リハ大会プログラム作成・配付 デモスポ実施要項作成 情報通信業務実施要領作成	競技別プログラム作成・配布 競技役員等の編成・委嘱 競技会係員・補助員の編成・委嘱 デモスポ開催 臨時通信施設架設設置
⑦ 式 典			式典基本計画策定	炬火イベント検討	式典実施要項作成 炬火イベント実施計画・要項作成	各競技会 開始式・表彰式の実施 炬火イベント実施
⑧ 施 設		施設整備基本計画策定	施設整備の推進・点検			
⑨ 宿 泊		宿泊基本計画策定 第一次仮配宿		リハ大会宿泊実施要項作成 第二次仮配宿 弁当調達要項作成	大会宿泊実施要項作成(県) 第三次仮配宿 リハ大会弁当調達実施	宿泊本部設置 大会配宿実施 大会弁当調達実施
⑩ 医 事 ・ 衛 生		医事・衛生基本計画策定	医療救護要項作成 防疫対策要項作成 食品衛生対策要項作成 環境衛生対策要項作成	医療救護実施要領作成 リハ大会救護所設置計画作成 防疫対策実施要領作成 食品衛生対策実施要領作成 環境衛生対策実施要領作成	救護所設置計画作成 リハ大会救護所設置 防疫対策の推進 食品衛生対策の推進 環境衛生対策の推進	救護本部・救護所設置
⑪ 輸 送 交 通		輸送交通基本計画策定	駐車場等調査・確保	輸送交通業務実施要項作成 リハ大会輸送計画作成	輸送計画作成 リハ大会計画輸送実施 車両誘導計画作成	輸送本部設置
⑫ 消 防 ・ 警 備			消防防災・警備基本計画策定	消防防災・警備業務実施要項作成 リハ大会消防警備計画作成	消防防災・警備計画作成 リハ大会消防警備本部設置	消防警備本部設置

第75回国民体育大会開催 ・ 第20回全国障害者スポーツ大会開催